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RELAZIOKE

It Decreto Legislative 20/8/2002 n. 120, emesso in attuazione della Legge di

2/2001 n. 443, hea regolato crgémicamenf;e le procedure di
approvazione e reslizzazione delle opere strategiche e di preminenie interesse
nzzionale, individuaie dal Governo Nazionale e dalle Regioni, @ mezzo di uno
specifico Programma aggiornato annuzlmente unitamente al DPEF.

L'art. 1 comma 3 della Legge 443/01 ha previsto la possibiiiiz di correggere ed
integrare il decreto legislativo emesso in attuazione dalla delega conferita, entro i
due anni successivi alla sua emanazione; la Legge 27 luglio 2004 . 186 ha poi
prorogztc il termine predetto & 3 anni.

Il Decreto Legislative 190/2002 prevedeva, all'art. 15, comma 3, la discipling, a
mezzo di apposito Regolamentc stiustivo, delle modsalitd di compimento
dellistruttoria del progetto definitivo e delia attivita finalizzata alla riscluzione delle
interferenze; delle modalita di approvazione delie varianti al progetto definitivo
approvato (assicurando la possibiiitd, per la regione o provincia autonoma ed i
Ministri pariecipanti al CIPE, di verificare la natura e 'impatto delle stesse senza
pregiucizi per la continuitd dei lavori); delle ulteriori norme transitorie per
Fapplicazione del decreto stesso; dell'istituzione di un sistema di qualificazione
dei contraenti generali; della scelta del coniraente generale e dei cénnotati
principali del reletivo rapporto contrattuale; degli elaborati tecnici necessari alla
integrazione del progetto preliminare ai fini di cui al decreto legislativo stessg;
infine, delle norme, procedurzli per la risoiuzione in via bonaria o contenziosa
delle verienze, anche in deroge agli zrticoli 31-bis e 32 della legge quadro.

Coﬁ sentenza 1 oticbre 2002 n. 303, la Corle Costituzionzle, esaminandc une
serie di ricorsi avversec Iz legge 443/01 ed il Decreto Legislativo 180/02, e pur
confermands, con vaste argomentzzioni, la legittimiiz costituzionale di guelle
disposizioni, dichiarava peraltro la illegittimita costituzionzle delle disposizioni
delfart. 1, comma 3 della legge 443/01 e dellart. 15 del Decreto Legislative
190/02, nelle parti in cui prevedevano il completamento della normativa di

attuazione della L. 443/01 a mezzo di regolamenti.
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Rileva, infatti, la Ccrie che le norme succitate prevedonc la adozione di
regolamenti di “delegificazione”, intesi cioé ad abrogare € scstituire, ai sensi
del’art. 17 comma 2 della legge 400/88, norme primarie vigenti; peraliro,
nel’ambito dei Regolementi previsti delle norme succitate sussistono materie di

compeienza amminisirativa e legislativa concorrernite delle Regioni e, pertanic,

regolate o regolabili con leggi regionali; tale sussistenza fa ritenere zalla Corie la
impossibilita di regolare gueste materie con &tti di natura regolamentare, atteso
che “alle poitestsd secondaria statale é inibita in redice la possibilité di vincolare
Fesercizio delia potesta legislativa regionele o di incidere su disposizioni regionali
preesistenti ... Se quindi, come gia chiarito, alla legge siatale ¢ Consenfita
Forganizzezione e la disciplina delie funzioni amministrative assunte in
sussidiariets, va precisate che la legge stessa non pud spogliarsi della funzione
regolativa affidandola & fonti subordinate, neppure predeterminando i principi che
orientinc lesercizio della potestéd regolementare, circoscrivendone la
discrezionalité.”

Pertanto, la Corte Costituzionale, pur riconoscendo la legittimita costituzionale
deliintervento normativo statale nelle varie meterie oggetto dei regolamenti
orevisti dalf’art. 1, comma 3 della legge 443/01 e call'art. 15, commi 1, 2 € 3 del
Decreto Legislativo 190/02, ritiene che tele intervento non possa essere attuato
con una normé secondaria, ma, necessariamente, attraverse unz normsa
primaria |

In oftemperanza ai principi esposti dalia citata sentenza della Corte
Costituzionzle, ii Governc Neazionale pud integrare lz disciplina del Decreto
Legislativc 190/02 non pit 2 mezzo di norme regolamentari, ma a mezzo di
norme primarie deiegate, avvalendosi, elio scopo, dellz delega legislative tutiora
vigeme Con tale modalita, in particolare, & gia siato adotiato un primo
orovvedimento di integrezione del D.Lgs 190/02, per guentc pertinente ia
istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti g_,enerali (D.Lgs 10.01.2005
n. 9).

Occorrere, di conseguenza, provvedere con la stessa modalita a completare il
qguadro normativo rimasto incompleto a seguito della sentenza della Corte, con

particolare riguardo alle modzlita di progettazione, alla approvazione dei progetti



Su

in Conferenza di Servizi, alia rimczione delle interferenze.

Inolire, sia sulle integrazicni originariamente previste 2 livello regolamentare, sia
sulle problematiche del primo periodo di attuazione delia hormativa sulle opere
strategiche, & stata compiuta uns vasta consultazione delle parti sociali (ent
commitienti, imprese, banche) e delle Amministrazioni competenti (Ministeri,
Regioni, enti locali) che ha consentito la individuazione di una serie rilevante di

opportuni emendamenti ed integrazioni del D.Lgs 190/02.

testo

Il Decreto Legislativo &€ suddivisc in 2 articoli:

Izrticolo 1 — Integrazione, contiene norme integrative del D.Lgs 180/02, che si

riportano, essenziaimente, zlie previsioni delfart. 15 dello stesso Decreto

Legislative, ove si prevedeva lg integrazione a livello regolamentare, ritenuta
g g
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seguenti articoli aggiuntivi del D.Lgs 180/02:

- art. Z-bis: Progettazione;

- art. 4-bis: Norme generail sulla procedura di approvazione aei
srogetti;

- art. 4-ter: | Conferenza di Servizi e approvazione del progetic

) definitive;

- ar 4-quater:  Varianti;

- art. 5-bis: Risoluzione delle interferenze;

- art. 5-ter: La Societa pubbiica di progetto;

Particolo 2 — Correzioni, contiene ie correzionifintegrazioni al testo gia vigente,

emerse dal prims periodo di etiuzzione. In questo articolo sono inseriti

emendamenti:

- aft'art. 1: Definizioni:
- alfart. 2 ttivita del Ministerc delle Infrasirutture e dei Trasporti;
- allart. 3 Progetio preliminare — Procedura di VIA € localizzaziong;

- allart. & Affidamento a contraente generale.

- agli artt. 18 e 20, reiativi alla procedura di velutazione di impatto ambientzale



In dettaglio, per guanio riguarca l'art. 1 — Int egraziont:

- L’art. 1/2-bis — Progetiazione, introduce in primo lucgo, al comma 1 e mediante

un articolato elaboratoc iecnico, le nuove norme relative zalle modalitz di

orogetizzione delle opere strategiche. Le nuove norme tecniche riprendono

quelle vigenti, oggette del Regolaments 554/88, adeguandcle alle nucve €

diverse esigenze poste dalla procedura deilz “legge obiettive” e in particolare:

- al nuovo e ben diverso ruolc atiribuite gl progetio preliminare, che consente
la locelizzazione e la valutazione di impstto ambieniale deil’opers;

- alle nuove esigenze emerse in sede di valutezione di impatio ambientale
{(monitoraggio ambientale, etc.);

- al nuovao ruolo atiribuito al contraente generale.

- alla procedurs di validazione dei progetti;

lla procedura in materia di archeologia preventiva, pit avani

'
)]

0.

ettagliaiamente esposte;

Lz nuova normetiva tecnica € solo facoltativa per | progetti gia in corso di
redazione; per le opere di interesse regionale concorrente essa &, incltre, recessiva
rispetto ad eventuali diverse normative regionali.

| successivi commi di questo articolo regolano poi:

- le procedure di affidaments dei progetti, atienendosi rigidamente al criterio
nosto dalla L. 443/01 di adesione integrale ed esclusiva alla normativa
europea; |

- la conferma e lz precisazione del regime di esclusione dzlle attivitd
esecutive dei progettisti dell’'operz; la esclusione € estesz & chi ha prestats
semplice attivita ¢i collgborzazione al progetto, nel limite, peraltro, delle
collaborazioni rilevanti, da individuarsi dai soggetti aggiudicatori;

- la introduzione di linee guida per la sicurezza dei cantieri nelle fasi

]

orecedenti la progetiazione esecutiva e la regolementazicne celle

ze

responsabilita di sicurezza in casc di affidamentg,a contraente generéle;

- la precisazione che le infrastrutture strategiche devcno ex se ritenersi
inserite nella Programmazione dei soggetti aggiudicatori;

- le norme applicative e di coordinamento, con la individuazione delle norme

della Legge Quadro 109/84 e del Regolamento §54/99, sostituite dalla



diversa regolamentazione per le opere strategiche e con iz introduzione di
modalitd provvisorie di compensaziore del nuove e pill estesc progetto
oreliminare ivi previsto ’

L'art. 1/4-bis —Norme genersli sullz aporovezione def pr oqe‘ftl regola in dettaglio

J

le procedure di approvazicne, confermande il principio di certezza del tempi -
entro i quali bisogna pervenire alla approvezione ¢ alla restituzione del progett

al soggstic aggiudicatore per unz nuova redazione e successiva istrutioria; |

=t

empi di procedura non possono pertanto essere prolungsti o sospesi se non su

eriodo limitate. Song, poj,

-,

o

ichiesta dellc stesso soggetto aggiudicaiore e per un
precisate le modealita di pariecipazione di vari soggetti nei diversi casi di
espletamento della VIA ed & espressamente regolato il caso di variante che

richieda un supplemento di procedura di VIA. Infine, € espressamente prevista e

3

regolatz la trasmissione e gestione del progetto su supporto informatico, co

rilevanti benefici sui tempi ed anche sui costi di gestione di progetti composti ¢

)]

migliaia di elaborati.
L'art. 1/4-ter — Conferenza di Servizi ed approvazione del progetio definitivo -~

regola in dettaglio la procedura di Conferenza di Servizi, stabilendo le forme di
pubblicita, il diverso ruolo dei soggetti interessati, la eventualitd di pariecipazioni
tardive, i limiti Lemporah localizzativi e di costo delle varianti ammissibiti.

Uart. 1/4-quater — Varianti — regola le varianti eventualmente necessarie in sede

di progetto esecutivo ¢ in corso d'opere, limitando la autonomia dei soggetto
aggiudicatore al caso di verianti non sostanziali, nen rilevanti sotto I'aspetto
localizzativo e tali da non richiedere al CIPE [impegnc di nucve risorse.
Introduce, anche sulle varianti rientranti nelia sfera di autonomia del soggetto
gg udicatore, la sorveglianza del Ministerc per Ambiente e la Tutela del
Territorio e deliz Regione interessate. Prevede, inoitre, per le verianti non

rientranti nella autonomie del soggetic aggiudicatore, I'espletamento di un

]

W]

nuova Conferenza di Servizi ed un nucvo parere CIPE, a tempi dimezzali; rest
consentito, inoltre, per i progetti approvati con diversa procedurs, il ricorso, in
caso di varianti alla stessa procedura gia seguita.

L’art. 1/5-bis — Risoluzione delle Interferenze - individua, fase per fase, i doveri di

cooperazione imposti al'ente interferito, con le connesse conseguenti



responsabilita, anche patrimoniali, per it mancato rispetic. Introduce comungue

lonere del soggetio aggiudicatore di accollarsi tutte le relative spese, mettendo

(@]

anticipaiamente & disposizione le risorse economiche relative,
}./

L'art. 1/5-ter — La Societd Pubblica di Progettc - regela la Societa Pubblica di

Progette, cioé l'organismo di diritie pubblico da costituirsi dai soggetti interessati
g ag

ad un programma di opere di competenza di pit diversi enti, allo scops di
- .

possibile, Pautofinanziaments, anche attraversc 'apportc dei terzi interessati
(comuni, camere di commercic, foncdazioni bancarie) e con la eventuzle
partecipazione di soggetti privati, purché selezionati con procedure concorsuali e
comunqgue esclusi dalle attivitd realizzaetive. La nuova figura € introdctto sulla
scorta di esperienze giad positivamente avviate (Progetti Pilota) e sulla scorta di
numerose e gravi problematiche del passzaio, che hanno visto realizzate opere
rilevantissime — come, ad esempic, dighe — senza che venisserc in pari tempo
predisposti da parte dei diversi soggetti competenti i sistemi di utilizzazicne
idonei. E’, inolire, uno strumento di rilevante utilitd per una azione coordinata e

concordata di valorizzazione anche economica di una nuova infrastrutiura.

Per quanto riguarda l'art. 2 — Correzioni: -

. . . E ~ ] P fvt
Le correzioni agli arft. 1 e 9 commea 12 = seguenti del D.Lgs. 120/02 sono iniese

a risolvere le pr%biematiche insorte in sede di prefinanziamento delle opere ca
parte del contraente generaie. E’ stato infatti riscontrato che il prefinanziamento —
conseguito attraverso ritenute sul compenso della parte di opera gia realizzata -
viene ad assumere una impropria funzione, ma anche di gararzia supplementare
per i Commitiente, che potrebbe avvalersi del corrispettivo non pagato.per
rein_tegrarsi di eventuzli pretese nei confronti dei contraent] generaii, anche per

compensazione di altri crediti. Teale situezione comperta la difficolia ©

»

Fimpossibilita ¢i rilevanti operazioni di finanziamento “project” (garantifo, ciog,
dalla sola opera in corso) gravando le imprese — ed i seconda analisi gli stessi
committenti - di oneri impropri e gravi -. Le modificazioni introdotte garantiscono,
invece, ai finanziatori in base “project” (definiti “senza rivalsa”) il diritto di essere
pagati a scadenza, indipendentemente dzlle diverse possibili pretese dei soggetti

aggiudicatori nei confronti dei contraenti generali.



- Le correzioni allart. 2 del D.igs. 190/G2 riguardano aspetti di detiaglic, connessi

‘ allorganico della Struttura di Missione ed alle colieborazioni oscorrenti ai
Commissari Straordinari.

- Le correzioni alfant. 3 del D.Les. 190/02 riguardano due aspetti di rilievo e ciog, |

costi per le opere compensative dellimpatio territoriale e sociale, per le quai%
viene imposto un tetto, riferito al rilevante importo del 5% deil'opera e perianio
idoneo a limitare anche gli effetti delie opere pil impatianti, nonché le opere di
mitigezione dell'impatic ambientaie, che non possono eccedere guanto gia
previsto dal provvedimento di VIA. Sono poi precisate le modalita di pubblicita del
progetto preliminare, ora richiesta anche in assenza di VIA, e sono introdotie
misure di saivaguardiz sulle aree gid impegneate dal progetio preliminare
localizzzto.

- Le intearazioni introdotte allart. 9. commi 14. 15 regolano poi a2 pariicolarita

delleffidamento a Contraente Generzle, con pariicolare riferimentoc zalle
prestzzioni anticipate, che il Contraente Generzle deve avviare gia prima della
approvazione del progettc esecutive (prospezioni archeologiche, bonifica bellica,
cantierizzazioni); &€ altresi previstz |z regolamentazione di dettaglic delle spese
da sostenere per le finalita di prevenzione e repressione della criminalita e dei
tentativi di infiltrazione ma fiosa.

- Le in‘ceci'azioni introdoﬁe acli artt. 18 e 20, regolano infine aspetti di detiaglio in

ordine al contenuto dello studio di impatto ambientale ed alla procedura di

valutazione da parte del Ministero dell’Ambiente.

Sulle norme in materia di archeologia preventiva (sezione V dell’allecsic tecnica)

Con le presenti disposizioni, che attuano I'art.28, comma 4 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.42, recante il Codice dei beni culturali € dei paesaggi‘o, si & inteso T

fronte alle esigenze, ampiamente condivise anche a livellc internazionale, volte & dare
spazio alia “archeoclogia preventiva” (cfr. art. 5 della Convenzione europez per la tutela
del patrimonic archeologicc, Lz Valletta, 16 gennzio 1982), che serve a meglio
prevedere e prevenire gli impatti archeologici degli interventi, al duplice, concorrente
fine pubblico di assicurare ia migliore tutela dei beni archeologici e garantire, nel
contempo, efficienza ed efficacia dell'azione realizzatrice. Per far questo é necessario



(o

anticivare al massimo la valutezione, da parte della competente amministrazione del
beni culturali, del possibile rilieve, sul pianc delie indagini archeclogiche, del progetto

avviato dalla stazione commitiente. |l ripstutc articolo 28, comma 4, con brevisione

C

nnovative, conferisce al Ministero per i beni e le attivita culturali (Soprintendenz

m

archeclogiche) it potere di ordinare 'esecuzione di saggi archeologic preventivi sulie
q

ree di interesse archeologico sulle quali debbans compiersi opere pubbliche

m
(4]

problema si pone soprattutio per le aree nelle quali non ¢i siano gia emersioni di repert
archeologici, per tale ragione articolo 28, comma 4 citato, si riferisce alla nozione di

“aree di interesse zrcheologico”.

Articolo 38

La disposizione definisce (comma 1) 'embito di ab,.;hcaz:o ne procedura di valutazione
ver 'archeologia preventiva ai fini deil'appiicazione dell’art.28, comma 4 del Codice dei
beni culturali e stabilisce, per dare un senso allindagine preventive, che essa deve
fermarsi sul livellc del progetto preliminare. Detta procedura deve anzi essere
propedeutica al’approvazione del progettc preliminare, poiché la richiesta del
soprintendente potrebbe condurre 'organo competente all’approvazione del progetio
vreliminare a decidere di rilocalizzare .Iintervents allo scopo di non scbbarcarsi
al’ingente onere dei saggi preventivi (e, soprattutto, allincertezza derivante aalla
possibilita o probabi!ité:édi scoperie archeologiche in sito)

Viene quindi previsto che la stazione committente trasmetta al soprintendente copia del
progetto preliminare o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, prima che
venga approvato (comma 1). La documentazione dz trasmetiere dovré essere validala
da un istituto di archeoclogia o da un archeologo, ed a tal fine viene istituito un apposito
elenco presso il Ministero per i beni e le attivita culturali.

12

Il sopriniendente nel termine previsto (che € interrotic dalia segnalazione deli’eventuale
incompletezza documentale ed € sospeso in casc di esigenze di compietamento
istruttorio, salve un periodc res;c:un di valutazione di almeno guindici giorni — comma 3)
pud motivatamente richiedere (comma 2) it compimento delia procedura di valutazione
per ['archeologia preventiva.

Avverso la richiesta € possibile proporre ricorso amministrative ai sensi dell’articolo 16

del Codice (comma 4).



ordine allinteresse archeologico cell'area interessata dai laveri. In caso di mancaia

richiesta o di esitc negativo deila procedura, in quanto implicante un giudizic di non

o]

sussumibilita dell'area de quea nel novero delle aree di interesse archeclogiceo, |

stezione commitlenie poira senz’eliro procedere zllulteriore corsc approvative del

[0

progettc e di appalic ed esecuzicone dei lavori. Va da se che in caso di scpravvenienze

potere comunque esercitare I

(Ul

Pamministrazione dovr
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ma essa non potréa pit chiedere tardivamente i'e
atiraverse I'apposizione del vincolo, e cioé nel solco del normaie procedimenic di
dichiarezione (comma 5

Il comma 6 precisa che la disciplina delia procedura di archeologia preventive non
oreclude Pesercizio degli ordinari poteri cautelari concernenti aree sottcposte a vincolo
archeclogico © vincolo paesaggistico su zone di interesse archeologico, gig disciplinati

del Codice.

Articolo 39

La procedurz per larcheologia preventiva di cui ail’art.38 si érzicoia in due fasi
successive che rappresentano due livelli di progressivo approfondimento della ricerca.
| livelli successivi so?mo condizionati dal faito che lz prima fase abbia dato esil
archeologicamente significativi. La procedura pud dunque anche concludersi alla prima
fase, quando non emerga nulla di rilevante.

In ogni caso la procedura & chiusa con I'epprovazione, da parte del Soprintendente
archeologo, di una reiazione finaie che descrive tutto cid che si & fa‘-:to, gualifica il grado
d’interesse archeclogico dell’arez interessata dai lavori, detla prescrizioni conseguenti,
integra Iavwo de! procedimento di vincolo, ove emergano presupposti di fatto idonei
clla dichiaraziorie dell'interesse culturale dellzrea

Le spese della procedura sono caricc delle stzzione appaltante, come stabililo
dallarticolo 28, comma 4, del Codice.

La direzione della procedura ¢ sffidata al Soprintendente archeologo.
‘Le forme di collaborazione e di coordinamento con la stazione appaitante sono
regolate (comma 7) da un appositc accordo ex articolo 15 della legge 241/1990, che



potra anche graduare la complessita della procedura in relazione all'entitd e alla
tipologia dei lavori da eseguirsi, sulla base di linee ggida,@%gliz;%g ad. assicurare
speditézza, efficienza ed efficacia alla procedura,’ definite con décreté del Ministro per i
beni e le attivita culturali, di concarto con il Ministro per le infrastrutture e i trasporti
(comma 6). '

Nelle more della procedura di cui al presente articolo |I soggetto %!!g:iudiqgtario puod
approvare il progetto preliminare e sottoporlo all'approvazione del CIPE, a condizione
che l'esito delle indagini archeologiche in corso, o meglio della prima fase della
procedura di archeologia preventiva, dia risultati che consentaniosdi pafer prevedere la
possibilita di conseguire, con le procedure previste dal preseﬁte decreto, la
localizzazione dellopera, anche attraverso la individuazione di prescrizioni tali da
individuare un'idonea localizzazione dell'opera stessa:Al-finerdidettarapprovazione il
Direttore regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dal Soprintendents competente,
riferisce al Ministro per i beni e le attivita culturali circa linteresse archeoclogico
dell'area. _

Il comma 9 stabilisce che, qualora la localizzazione deltepera;

el
T

venga.sulla:base del
progetto definitivo, la procedura di archeologia preventiva di cui al presente capo si

svolga su tale livello di progettazione.

Dal presente decreto legislativo non derivano ulteriori oneri per lo Stato.



2° DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DEL D.LGVO 190/2002

VIST! gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO rlarticolo 1, commi 2 e 3 della legge del 21 dicembre 2001, n. 443 e successive
modifiche ed integrazioni, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita produttive;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

/
SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle attivita produttive e con il Ministro della giustizia;

EMANA

Il seguente decreto legislativo



2° DECRETO LEGISLATIVO DI INTEGRAZIONE E CORREZIONE
del D.Lgs n. 190/2002, recante le norme regolanti la redazione ed approvazione
dei progetti e delle varianti e la rimozione delle interferenze

Articolo 1 - Integrazione
Al Decreto Legislativo 20.8.2002 n. 190 sono aggiunti i seguenti articoli:

ARTICOLO 2-BIS
PROGETTAZIONE

1.  Ai progetti delle Infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di
procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto
di deliberazione dell’organo competente dopo la entrata in vigore della presente
disposizione, si applicano le norme tecniche di cui all'allegato 1. Per i progetti in
corso e per quelli banditi prima della entrata in vigore della presente disposizione,
i soggetti aggiudicatori hanno facolta di procedere al’adeguamento del progetto
alle norme tecniche allegatef con eventuale variazione del relativo corrispettivo.
Le predétte norrﬁe sono vincolanti per.le Amministrazioni dello Stato, per gli enti
pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel programma di
cui alart. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443, per le quali
I'interesse regionale & concorrente con il preminente interesse dello Stato, le
regioni, province autonome, province, citta metropolitane, comuni, enti pubblici
locali e loro concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore
di diversa e specifica normativa regionale da emanarsi nel rispetto dei principi
della legge n. 443/01 e della normativa comunitaria.

2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attivita di progettazione e
degli altri servizi pertinenti le Infrastrutture di ammontare pari o superiore alla
soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, & regolato dal
D.Lgs 17 marzo 1995 n. 157 e successive modificazioni e, quando le opere



rientrino nellambito di applicazione del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 158, da
quest'ultimo decreto e successive modificazioni. Al fine di garantire la
trasparenza e la pubblicita dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati
anche sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e delle regioni interessate
secondo le modalita e le procedure di cui al D.M. 6 aprile 2001 n. 20. | servizi di
- ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicita e imparzialita imposti dallosservanza del
Trattato U.E..

Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della
redazione del progetto a base di gara, nonché le societa collegate alle stesse ai
sensi della direttiva comunitaria 93/37 e successive modificazioni, non possono
in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse
progettati né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e
collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle
Infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse
redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. | soggetti aggiudicatori possono
estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla
progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di

progettazione.

Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da linee guida
per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, che rientrano nelfimporto a
base della gara. Il soggetto aggiudicatore pud affidare al Contraente Generale,
con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei
Iavc;ri. Nellaffidamento mediante appalto integrato, la nomina del responsabile
unico dei lavori spetta alla stazione appaltante che pud richiedere allappaltatore
Findicazione del nominativo.

In relazione alle attivita di progettazione ed approvazione delle Infrastrutture, non
si applicano I'art. 17 della Legge Quadro ed i seguenti articoli del Regolamento:
- Articolo 9 — Pubblicita degli atti della Conferenza di Servizi



- Titolo Hll, Capo Il — La Progettazione.

- Titolo IV — Capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al
controvalore in euro di 200.000 DSP e Capo V - Affidamento dei servizi di
importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP.

Le Infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel Programma Triennale
del soggetto aggiudicatore, di cui all'art. 13 del Regolamento.

Previa intesa con il Ministero della Giustizia, sino alla revisione delle tariffe
professionali per le attivita di progettazione, necessaria a tener conto delie
previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le
attivita di progettazione delle Infrastrutture, redatte in conformita al presente
articolo, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100% l'aliquota prevista per il
progetto preliminare dalla tabella B del decreto del Ministero della Giustizia 4
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le
aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo
vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste
per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre
paria 1.



ARTICOLO 4-BIS

NORME GENERALI SULLA PROCEDURA DI APPRCVAZIONE DEI PROGETTI

Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono completate nei
tempi previsti dal presente decreto e possono essere interrotte 0 sospese solo su
istanza del soggetto aggiudicatore; anche nellipotesi di piu sospensioni, il
termine complessivo di sospensione non pud superare | novanta giorni, trascorsi
i quali le procedure di istruttoria ed approvazione riprendono il loro corso. Ove il
progetto sia incompleto o carente, le Amministrazioni competenti propongono al
Ministero, nei termini e modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la
corretta successiva integrazione ovvero, ove cid non sia possibile, propongono,
negli stessi termini e modi, il rinvio del progetto a nuova istrutioria e le condizioni
per la ripresentazione dello stesso. Restano fermi i.commi 1 e 2 dell'art. 20 in
merito alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione Speciale VIA.

It progetto preliminare delle Infrastrutture & istruito ed approvato a norma dell’art.
3 ai fini della intesa sulla localizzazione delfopera e, ove previsto, della
Valutazione di Impatto Ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e
parere, comunque denominato, & rilasciato sul progetto definitivo delfopera ai
sensi delfart. 4. '

Le Regioni, le Province Autonome, gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici e
privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di Impatto
Ambientale nazionale rimettendo le proprie valutazioni ed osservazioni al
Ministero del’ Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'art. 18, comma 4;
rest‘a fermo l'art. 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di
~ competenza regionale, sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli artt.
3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto
compatibili con le previsioni del presente decreto legislativo e salvo quanto
previsto allart. 1, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini
urbanistici ed edilizi & reso dalle sole Regioni o Province Autonome, sentiti i
Comuni interessati, ai sensi dell’art. 3; il parere istruttorio sul progetto definitivo, &



reso dai singoli soggetti competenti con le modalita del’'art. 4 e seguenti.

Il soggetto aggiudicatore ha facolta di procedere alla localizzazione dell'opera ed
alla Valutazione di Impatto Ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche
indipendentemente dalla redazione e approvazione del progetto preliminare; in
tal caso il progetto definitivo € istruito ed approvato, anche ai predetti fini, con le
modalita e nei tempi previsti dall’'art. 4.

Le varianti alla localizzazione dell’opera possono essere disposte dal CIPE, con
la procedura di cui all’art. 3, comma 5, mediante nuova rappresentazione grafica
ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo.

Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla
quale non siano state acquisite le valutazioni della competente Commissione VIA
o della Regione competente in materia di VIA, ed il Ministro per 'Ambiente o il
Presidente della Regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa
di rilevante impatto ambientale, ii CIPE, su conforme richiesta del Ministro per
FAmbiente o del Presidente della Regione competente, dispone I'aggiornamento
dello Studio di Impatto Ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla
sola parte di opera la cui localizzazione sia variata. La procedura di VIA &
compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facolta del
soggéfto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, per la parte
variata, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto
definitivo ai sensi del’art. 20, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'art. 20,
comma 5.

In alternativa all’invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facolta di
provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla
approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non
modificabile. Le Amministrazioni competenti alla istruttoria ed gli enti gestori delle
reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi
di'gestione del supporto informatico possono richiedere I'invio di una o piu copie
cartacee.



ARTICOLO 4-TER

CONFERENZA DI SERVIZI ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

La Conferenza di Servizi di cui allart. 4 & convocata e presieduta dal Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo della
Struttura Tecnica di Missione. La segreteria della Conferenza & demandata alla
Struttura Tecnica di Missione di cui allart. 2, di seguito denominata Struttura
Tecnica.

L’avviso di convocazione & inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno
15 giorni prima della riunione, ai soggetti pubblici e privati indicati al Ministero dal
soggetto aggiudicatore come competenti alla partecipazione al procedimento. A
tal fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla Struttura Tecnica la lista dei soggetti
competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo
nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante
lindicazione delle normative di riferimento ed il rapporto tra le autorizzazioni
individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione
indica i soggetti da invitare alla Conferenza di Servizi in quanto gestori delle
interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nel’ambito della Conferenza
possono’ tenersﬁ pil riunioni, anche con soggetti diversi in relazione
allavanzamento e allambito delle singole attivita istruttorie e possono essere
costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante
alla Conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di
prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione eventuaimente gia
approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di 90 giorni
dallé ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate
nelle riunioni di Conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto
depositato entro il predetto termine presso la segreteria della Conferenza. Le
proposte tardivamente pervenute non sono prese inl esame ai fini della
approvazione del progetto da parte del CIPE.

La convocazione della Conferenza € resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a



seguito della convocazione della Conferenza, sul sito internet del Ministero e
delle Regioni interessate secondo le procedure e le modalita di cui al D.M. 6
aprile 2001 n. 20. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi ed
autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo
dellopera, segnalano tale omissione entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione della convocazione della Conferenza sui sopraccitati siti internet,
deducendo al soggetto aggiudicatore ed alla Struttura Tecnica di Missione il titolo
in base al quale assumono di aver diritto di partecipare alla Conferenza. Se |l
Responsabile del procedimento accoglie le richieste di partecipazione, il soggetto
aggiudicatore trasmette il progetto definitivo allinteressato e comunica alla
Struttura Tecnica di Missione la data delPavvenuta consegna. | soggetti privati
che non siano gestori di reti ed opere interferenti, soggetti aggiudicatori,
concessionari o contraenti generali delle Infrastrutture non intervengono alla
Conferenza.

Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla ricezione
del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla Conferenza
competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati; il
resoconto della Conferenza sottoscritto dal Presidente e dall'incaricato delle
funzioni di Segretano della stessa, elenca tutte le proposte pervenute ed i
soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per la eventuale
procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al Capo 1l.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti formula al CIPE a mezzo della
Struttura Tecnica la proposta di approvazione 0 rinvio del progetto a nuova
istrﬁttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti
tempestivamente acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro, approva o
rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e
varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali
ed i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare eventualmente gia
approvato.



Ove risulti, dopo la chiusura della Conferenza, la mancata partecipazione al
procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso &
immediatamente rimesso il progetto definitivo con facolta di comunicare al
Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di
novanta giorni; la proposta & comunicata al CIPE per la eventuale integrazione
del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravita, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ovvero il Presidente della Regione interessata ai
lavori possono' chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle
more della integrazione del provvedimento di approvazione.



ARTICOLO 4-QUATER
VARIANTI

Il soggetto aggiudicatore verifica che, nello sviluppo del progetto esecutivo sia
assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione
del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui
allart. 20.

Il soggetto aggiudicatore & tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni
occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di
cui al comma 1. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal
CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione
delle opere sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non
assumano rilievo sotto I'aspetto localizzativo né comportino altre sostanziali
modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di
nuovi finanziamenti a carico dei Fondi; in caso contrario sono approvate dal
CIPE. Per le opere il cui finanziamento & stato assegnato su presentazione del
piano economico finanziario, la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la
revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato
delle opére lineéri contenute nell’lambito del corridoio individuato in sede di
approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa
individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di
rispetto previste dall’art. 14 comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m. e
dal D.M. 1° aprile 1968.

[l soggetto aggiudicatore informa delle varianti da approvare il Ministero ed il
Presidente della Regione interessata; se 'opera & soggetta a VIA o ricade in
ambiti soggetti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
sono informati anche il Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio il
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali. | predetti soggetti hanno facolta di
richiedere, nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione che il CIPE proceda
alla approvazione della variante e, nei casi di maggiore gravita, sospenda



'esecuzione.

La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto
aggiudicatore ai sensi del comma 2 & compiuta con le modalita di cui all'art. 4 del
Decreto Delegato, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di
impatto ambientale sulla variante; i relativi tempi sono ridotti alla meta.

Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di
esproprio, il progetto & nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di
pubblica utilita dalfAutorita espropriante ai sensi del D.P.R. 8.6.2001 n. 327,
previa, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell’art. 4 del presente decreto.

Per le Infrastrutture Strategiche e di preminente interesse nazionale il cui
progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente
decreto, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di
approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle
procedure di cui al presente articolo.



ARTICOLO 5-BIS
RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Gli enti gestori delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti con Pinfrastruttura
da realizzare hanno 'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le
modalita previste dall’art. 5, come precisato dal presente articolo. Le attivita di cui
ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di
progettazione, approvazione ed esecuzione delle Infrastrutture, come risultanti
dal presente Decreto Legislativo e dal programma a corredo del progetto
preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell’obbligo di cooperazione che
sia stata causa di ritardato avvio 0 anomalo andamento dei lavori, comporta per
ente gestore responsabilita patrimoniale per i danni subiti dal soggetto
aggiudicatore. | progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze
possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto
delle Infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le
procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.

in fase di redazione del progetto preliminare delle Infrastrutture, la cooperazione

dell’ente gestore ha per oggetto:

a) la verifica d%l progetto al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;

b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo
sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di
opere interferite;

c) lavvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui
provvede l'ente gestore.

d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attivita di propria
competenza per la risoluzione delle interferenze.

In fase di redazione ed approvazione del progetto definitivo delle Infrastrutture, la

cooperazione dell’ente gestore ha per oggetto:

a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del
progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente



gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto
definitivo cui provvede quest’ultimo;

by la verifica della completezza e congruita del programma di risoluzione delle
interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con la indicazione di
eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o
integrazione del programma;

c) la comunicazione dellimporto definitivo degli oneri per le attivita di propria
competenza per la risoluzione delle interferenze.

In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell’ente gestore ha per
oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto
definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.

Le attivita di collaborazione deII’enté gestore sono compiute a spese del soggetto
aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera
ente gestore dal compimento delle attivita di collaborazione in fase progettuale,
salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In
fase esecutiva, I'ente gestore deve compiere le attivita di competenza anche in
mancanza di spgciﬁco accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a
condizione che auest’ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello
stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in
eccesso rispetto alle necessita.

Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze

tra infrastrutture in corso di realizzazione.



ARTICOLO 5-TER
LA SOCIETA’ PUBBLICA DI PROGETTO

Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda,
ai fini della migliore utilizzazione dellInfrastruttura e dei beni connessi, la attivita
coordinata di pili soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un Accordo
di Programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la
costituzione di una Societa Pubblica di Progetto, senza scopo di lucro, anche
consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori ¢ dagli altri soggetti interessati.
Alla Societa Pubblica di Progetto sono attribuite le competenze necessarie alla
realizzazione del’opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla
espropriazione delle aree interessate, ed alla utilizzazione delle stesse e delle
altre fonti di autofinanziamento indotte dall'Infrastruttura. La Societa Pubblica di -
Progetto & Autorita espropriante ai sensi del D.P.R. 8.6.2001 n. 327. La Societa
Pubblica di Progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri
soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore,
operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.

Alla Societa Pubblica di Proéetto possono partecipare le Camere di Commercio
Industria'e Artigianato e le Fondazioni Bancarie.

La Societa Pubblica di Progetto & istituita al solo scopo di realizzare ed
eventualmente gestire I'Infrastruttura e partecipare al finanziamento ed e
organismo di diritto pubblico ai sensi della Legge Quadro e soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente Decreto Legislativo.

Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di una Infrastruttura possono
partecipare, tramite Accordo di Programma, al finanziamento della stessa, anche
attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla’ Societa pubblica di
Progetto di beni immobili di proprieta o allo scopo espropriati con risorse
finanziarie proprie.

Ai fini del finanziamento di cui al comma 4 gli enti pubblici possono contribuire



per Pintera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o

alla Societa pubblica di Progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi

o diverse fonti di reddito, fra cui:

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di
urbanizzazione o infrastrutturazione ed ICl, indotti dalla infrastruttura;

b) da parte della Camera di Commercio Industria e Artigianato, una quota
della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della L. 29
dicembre 1993 n. 580.

La realizzazione di Infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le
fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste
dalle norme in vigore.

| soggetti privati interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono
contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietd o
impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo
procedimentale.



Articolo 2 - Correzioni
Al Decreto Legislativo 20.8.2002 n. 190 sono apportate le seguenti integrazioni e
correzioni:

1.  Alfart. 1, alla fine, & aggiunto il seguente periodo:
(o) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata & il finanziamento, superiore
a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o
concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso
contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della societa
di progetto.

2.  Alrart. 2, comma 3, lettera a) tra le parole “composta da” e la parola “dirigenti”
sono aggiunte le parole “dipendenti nei limiti dell'organico approvato e”.

3. Alrart. 2, comma 8, & aggiunta alla fine la seguente frase “Nei limiti dei costi
autorizzati a norma del comma 9, i Commissari Straordinari possono avvalersi
del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.”.

4.  Alfart. 3, comma 3, dopo le parole “territoriale e sociale” sono aggiunte le parole
“comungue non $;superiori al 5% dell'intero costo dellopera”; le parole “e, una
volta emessi i regolamenti di cui allart. 15 comma 3 degli ulteriori elaborati ivi
eventualmente previsti” sono soppresse e sono aggiunte, alla fine, “ovvero altra
comunicazione diversa da quella effettuata per la eventuale procedura di VIA, ai
sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto
pre/[minare é comunque depositato presso il competente ufficio della Regione
intéressata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da
avviso sul sito internet della Regione e del soggetto aggiudicatore.”.

5. Alarticolo 3, comma 7, dopo le parole “vigenti ed adottati” sono aggiunte le
parole “e di ogni altro atto pianificatorio non compatibile; gli immobili su cui e
localizzata I'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi
dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 il vincolo si intende apposto anche in



mancanza di espressa menziong”,

dopo le parole “fascia di rispetto” sono aggiunte:

“e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita tecnica da

parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire né altri titoli abilitativi

nellambito del corridoio individuato con lapprovazione del progetto ai fini

urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo,

I'approvazione del progetto preliminare e resa pubblica mediante pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed &€ comunicata

agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore”.

Allart. 9:

al comma 12, & aggiunto alla fine del primo periodo, dopo le parole

“pagamento del prezzo”, il seguente periodo:

“Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non pud
superare il venti per cento dellimporto dell'affidamento posto a base di
gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine
deve essere pagato alla ultimazione dei lavori.”

dopo il comma 12, sono aggiunti i commi seguenti:

| crediti aelle societa di progetto, ivi incluse quelle costituite dai
concessionari a norma del’art. 37 quinquies della Legge Quadro, nei
confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili alle banche e ad altri
intermediari finanziari con le modalita di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554; la cessione put¢ avere ad
oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

12 ter

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato
deve espressamente indicare se la cessione & effettuata a fronte di un
finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

12 quater
Il soggetto aggiudicatore liquida limporto delle prestazioni rese e



prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di
pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le
previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a
fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del
certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non & applicabile nessuna
eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute,
derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la
compensazione con crediti derivanti dal’adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente
generale cedente.

12 gquinquies

It bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti

definitivi ai sensi del comma 12 quater, in tutti i casi di mancato o ritardato

completamento dell’opera.

12 sexies

Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al

successivo comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del

comma 12Lquater:

a): la géranzia di buon adempimento non & soggetta alle riduzioni
progressive di cui allart. 30 della legge quadro; ove la garanzia si sia
gia ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella
garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera
se la garanzia non é ripristinata e la previsione di riduzione espunta
dalla garanzia.

b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al
contraente generale si applicano le disposizioni previste dall’art. 37 —
octies delle legge quadro.

c) il contraente generale ha comunque facolta di sostituire la garanzia di
buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tal caso
non si applicano le previsioni dei punti a) e b) del presente comma.

12 septies



Le disposizioni di cui ai commi 12 bis e 12 ter si applicano alle procedure di
gara ed ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento; le disposizioni dei commi successivi si applicano
ai lavori banditi dopo V'entrata in vigore del presente provvedimento, ma &
facolta del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle
disposizioni medesime ai lavori gia banditi ovvero, per quelli gia aggiudicati,
convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi
contratti.

dopo il comma 13, sono aggiunti i commi seguenti:

14 — | capitolati prevedono, tra I'altro:

a) le modalita ed i tempi, nella fase di sviluppo ed approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai
lavori, pertinenti in particolare, le prestazioni di cui all'art. 3 comma 8
ed i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;

b) le modalita ed i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti

- al Contraente Generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio
dei lavori, pertinenti, in particolare, le attivita progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).”

15. Al fine di garantire I'attuazione di idonee misure volte al perseguimento

delle finalita di prevenzione e repressione della criminalita e dei tentativi di

infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 9, comma 3, lett. €) e 15, comma 5, il

soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un’aliquota forfettaria, non

sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata allimporto complessivo

dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale é

tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si

pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma
corrispondente a detta aliquota & inclusa nelle somme a disposizione del

quadro economico, ed & unita una relazione di massima che correda il

progetto, indicante Farticolazione delle suddette misure, nonché la stima

dei costi. Tale stima & riportata nelle successive fasi della progettazione. Le
variazioni tecniche per [lattuazione delle misure in questione,
eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase



dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per
iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione
delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti
a ribasso dasta ed inseriti nelle somme a disposizione
del’amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in
quanto compatibili, anche nei casi di afﬁdarhento mediante concessione.

All'art. 16, comma 2, & aggiunto, alla fine il seguente periodo:

“ 8i osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 20”.
All'art. 18:

I commi 1 e 2 dell’art. 18 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Listruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 17, comma 1,
& eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato,
per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui
seguenti fattori: 'uomo, la fauna e la flora; il suolo, acqua, l'aria, il clima e
il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; I'interazione tra i
predetti fattori.

2. ll soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto
ambientale. Lo studio di impatto ambientale & redatto secondo le norme
dell’allegaté tecnico al presente decreto. In ogni caso esso deve almeno
comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla
sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure
previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti
negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il
progetto pud avere sullambiente; una descrizione sommaria delle principali
alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali
ragioni della scelta sotto il profilo dellimpatto ambientale; dati, analisi ed
informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse
naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed
allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una
relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dellimpatto
ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente



compensare effetti negativi rilevanti del progetto sul’ambiente, nonche
consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed
indicare le eventuali difficolta riscontrate. Lo SIA di un lotto di infrastruttura
deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto
ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte
seguite nel progetto presentato.”

Al comma 4, le parole “art. 9” sono sostituite da “art. 6”.

9. Alfart. 20:

Il comma 4 & sostituito dal seguente:

“4. La Commissione: a) comunica al Ministero del’ambiente e della tutela
del territorio, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto definitivo
da parte del soggetto proponente, eventualita difformita tra questo e il
progetto preliminare; b) esprime al predetto Ministro entro sessanta giorni
da tale presentazione il proprio parere sulla ottemperanza del progetto
definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita ambientale e
suil'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto
di compatibilita ambientale.”

Al comma 5 sono aggil‘jnti, alla fine, i seguenti periodi:

“L’éggiornémento del SIA puo riguardare la sola parte di opera interessata
alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle
prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilita ambientale il Ministro
predetto, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia del’'inottemperanza
in sede di Conferenza di Servizi al fine delleventuale rinnovo
dell'istruttoria”. ,

Al comma 6 aggiungere, alla fine, il seguente periodo:

“ll presente comma si applica anche al caso di variazioni di progettuali
intervenute nella fase di progettazione esecutiva.”

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori &
comunicata al Ministero del’ Ambiente e Tutela del Territorio la relativa data
ed & trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai



documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico al
presente decreto, ivi compresa 'attestazione di cui allarticolo 20 comma 4.
Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali
varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attivita di verifica di
cui allart. 4 quater del presente decreto e agli artt. 20 e seguenti del
relativo allegato tecnico. La Commissione, su richiesta dei soggetti
esecutori dell’'opera, pud fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e
applicazione del provvedimento di compatibilita ambientale.

8. 1 commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti
definitivi fermo restando il pbtere di impartire prescrizioni con |l
provvedimento di compatibilita ambientale”.
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SEZIONE |
PROGETTO PRELIMINARE

ARTICOLO 1

Documenti componenti il progetto preliminare

Documenti componenti il progetto preliminare.

1.

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere, il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le
aree impégnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia, nonché le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di
spesa dellinfrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per I'eventuale
esecuzione del monitoraggio ambientzale, per le eventuali opere e misure compensative
dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla
realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, I'opera sia
soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto Preliminare & corredato anche
da Studio di Impatto Ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalle
leggi nazionali e/o regionali applicabili.

Il Progetto Preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu significative delle opere e

degli elaborati deu successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni

economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed &€ composto, salva diversa
determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

a) relazione iliustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione

T di compatibilita ambientale;

d) Studi necessari per un’adeguata conosbenza del contesto in cui andra a inserirsi
I'opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini in sito ed in laboratorio — quali,
indicativamente ma non esaustivamente, quelle topografiche, geologiche,
geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche. e
sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a pervenire ad una

completa caratterizzazione del territorio e dell’ambiente;



e) planimetria generale ed elaborati grafici;

) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per concessione o
Contraente Generale tale elaborato dovra consentire la definizione degli oneri per
la sicurezza in fase di realizzazione.

g) calcolo estimativo;

h) quadro economico di progetto;

i) capitolato speciale prestazionale;

1) studio di inserimento urbanistico;

m) per le opere soggeite a VIA Nazionale e comungue, ove richiesto, element
preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti per le singole componenti ambientali
impattate.

Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una

concessione di lavori pubblici, deve essere altresi predisposto un piano economico e

finanziario di massima, suila base del quale sono determinati gli elementi da inserire nel

relativo bando di gara.

Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara di un affidamento a contraente
generale dovra altresi essere predisposto quanto previsto al successivo art. 18.



ARTICOLO 2

Relazione illustrativa del progetto preliminare

La relazione: illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita dell'intervento, si

articola nei seguenti punti:

A) descrizione delle finalitda dellintervento, delle possibili opzioni progetiuali e
determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione presceita);

B) descrizione puntuale del progetto della soluzione prescelta e indicazioni delle
modalita e della tempistica per la prosecuzione dell’iter progettuale

C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

A. Finalita dell'intervento e scelta delle alternative progettuali;

B)_

. Descrizione delle motivazioni giustificative della necessita dell'intervento e
delle finalita che si prefigge di conseguire

. descrizione generale delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate
sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici,
idrogeologici, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento
ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);

o illustrazione delle motivazioni a supporto della soluzione prescelta sotto il
proﬁ.!o Iocalizzati\ib, funzionale ed economico, nonché delle problematiche
conr?esse allinserimento  ambientale, alle eventuali preesistenze
archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle
altre possibili soluzioni;

Qualora l'intervento preveda 'adeguamento o 'ampliamento di opere esistenti, il

progetto espone chiaramente le caratteristiche di queste ultime, le motivazioni che

hanno portato a tale scelta e 'esame di possibili alternative (anche parziali).

Progetto della soluzione selezionata

. descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
. esposizione della fattibilitd dell'intervento, documentata attraverso i risultati
dello studio di Impatto Ambientale (ove presente), ed in particolare:
. I'esito delle indagini idrologico-idrauliche, geologighe, idrogeologiche
e geotecniche, sismiche ed archeologiche;

. lesito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura



storica, artistica, archeclogica, paesaggistica o di qualsiasi altra
natura inteferenti sulle aree interessate;
esito delle valutazioni preliminari sulio stato della qualitd deil’ambiente
interessato dallintervento, in assenza (ante-operam) ed in presenza dello
stesso (post-operam) e in corse di realizzazione (fase di cantiere);
aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto con la
loro illustrazione anche sotto il profilo architettonico, relativamente alle opere
puntuali e alle sezioni tipo delle opere lineari;
accertamento in ordine =2alla disponibilitd delle aree ed immobili e
eventualmente da utilizzare, alle relative modalita di acquisizione, ai
prevedibili oneri;
accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti fungo il
tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
indirizzi per la redazione del Progetto Definitivo;
croncprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di
svolgimento delle varie attivita di progettazione, approvazione, affidamento,
realizzazione e collaudo; |
indicazioni su accessibilita, utilizzo e manutenzione delle opere, degli

impianti e dei servizi esistenti.

C) _ Aspetti economici e finanziari

calcoli estimativi giustificativi della spesa;

per le opere a rete, 'eventuale articolazione in tratte funzionali;

quadro economico;

sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa;

risultati del piano economico e finanziario (per gare in concessione).

2. La relazione da chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare

dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.



ARTICOLO 3

Relazione tecnica

La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica

requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio

le indagini effetiuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento

nel territorio e nell'ambiente, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto.

A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere

contenuti nella relazione tecnica:

idrologia e idraulica;

geologia e idrogeologia;

geotecnica;

sismica;

uso del suolo (urbanistica, vincoli);

interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte d'intesa
con I'amministrazione competente ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio
2004 n. 42 e della sezione V del presente allegato tecnico;

censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali
interferenzg riscontrate ¢ preventivo di costo); ‘

piano di g;stione dei materiali con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave, siti di
recupero e discariche, tenuto conto deila vigente normativa relativa alla gestione
dei rifiuti;

espropri (quantificazione preliminare degli importi);

architettura e funzionalita dell'intervento;

strutture ed opere d’arte;

tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);

modalita della fasi di cantierizzazione;

per i progetti soggetti ai Valutazione d’'Impatto Ambientale Nazionale e comunque,
ove richiesto, indirizzi preliminari, per il monitoraggio ambientale, con riferimento al
progetto di monitoraggio ambientale approvato dal Ministero dell’Ambiente e tutela
del territorio;

impianti e sicurezza.



Per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione Tecnica

contiene inoltre:

- dettagliato resoconto delle indagini (geometriche, strutturali, geotecniche,
idrauliche, funzionali, ecc.) effettuate sulla struttura da adeguare/ampliare;

- la destinazione finale delle zone dismesse;

- chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire 'esercizio delle parti
preesistenti durante la costruzione dell'intervento (se previsto).

Per opere caratterizzate da particolari complessita, a causa di condizioni al contorno

critiche o dimensioni e carichi inusuali, la relazione tecnica contiene inoltre calcoli

sommari di dimensionamento per le opere civili e/o gli impianti.



ARTICOLO 4

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita ambientale

Lo SIA, ove previsto dalla normativa vigente, & predisposto contestualmente al progetto
preliminare sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto
stesso anche con riferimento ai siti di recupero e alle discariche. Sono seguite, con
riferimento alla predetta base di dati e informazioni, le norme tecniche di cui ai decreti del
Presidente dei Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e 27 dicembre 1988 e

successive modifiche e integrazioni.

Per i progetti soggetti a Valutazione d'lmpatto Ambientale Nazionale, lo Studio d’'Impatto
Ambientale dovra uniformarsi ai disposti del D.M. 1 aprile 2004 del Ministero
del’Ambiente e della Tutela del Territorio recante “Linee guida per ['utilizzo dei sistemi
innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale” adottando le tecnologie ed i sistemi
innovativi ivi previsti

La relazione di compatibilita ambientale, sulla base delle analisi sviluppate nella fase di
redazione del progetto preliminare, analizza e determina le misure atte a mitigare e
compensare gli effetti dell'intervento sul'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e
migliorare la qua‘lité ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo
agli - esiti delle:‘% indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato
dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attivita e lavorazioni

necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.



ARTICOLO 5

Elaborati grafici del progetto preliminare

Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie

differenziazioni in relazione aila dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento,

devono includere le misure e gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e

degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e

paesaggistico, con la stima dei relativi costi sono costituiti:

a) per opere e lavori puntuali

dallo straicio dello strumento di pianificazicne paesaggistico territoriale e del

piano urbanistico generale o attuativo, sul gquale sono indicate la

localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni

esaminate;

dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in sgala non inferiore

a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da

realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

area di riferimento ai fini urbanistici;

dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alie

dimensioni dell'opera in progettazione:

. sezione geologica e geotecnica;

- carta archeologica;

- planimetria delle interferenze;

- planimetrie catastali;

- planimetria ubicativa dei siti di- cantiere, di cava, di conferimento a
recupero, di deposito t;mporaneo e di discarica;

dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numerc, nell'articolazione e

nelle scale necessarie a permettere lindividuazione di massima di tutte le

caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e

dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

b) per opere e lavori a rete:

dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala 1:100.000 -
1:50.000;



dalla corografia contenente lindicazione dell'andamento planimetrico dei

tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di

trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non

inferiore a 1:25.000;

dallo straicio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del

piano urbanistico generale o attuativo sul quale sono indicati i tracciati

esaminati;

dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore

a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, suile

quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

dai profili Iovngitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore

2 1:10.000/1000;

dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:

- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;

- carta geqlogica, geomorfologica e idrogeologica in scala non inferiore
a a1:10.000;

- profilo geologico/ idrogeologico con caratterizzazione geotecnica-
geomeccanica dei principali litotipi in scala non inferiore a
1:10.000/1000;

- planimetria con macrozonazione sismica in scala non inferiore a
1:25.000;

- carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;

- planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1: 10.000;

- corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con ['ubicazione dei siti di
cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di
discarica;

- schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e
nelle scale necessarie a permettere I'individuazione di massima della
localizzazione, di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali
e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione

delle opere;



- planimetria dei siti di cava, di conferimento a recuperc di deposito
temporaneo e di discarica in scala non inferiore a 1:10.000;
- dalle planimetria su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del
tracciato selezionato;
- sistemazione tipo aree di deposito;
dalie planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore
a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovra essere inferiore a
1:2000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovra contenere una
rappresentazione del corpo delle opere e degli sviluppi di tutti gli assi di
progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. il corpo
delle opere dovra essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di
sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di
rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare
esattamente  I'ingombro dellinfrastruttura. Dovranno  inolre  essere
rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte
principali;
dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del
tracciato selezionato;
dai proﬁli longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in
scalé“:: non inferiore a 1:5.000/500, contenenti 'indicazione di tutte le opere
d’'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche,
le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana Ia
scala non dovra essere inferiore a 1:2000/200;
da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie, e simili in scala non inferiore ad
1:200 nonché analoghe sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali
esaminate;

-da sezioni trasversali correnti, in numeroc adeguato per una corretia
valutazione preliminare delle quantita da utilizzare nella quantificazione dei
costi dell'opera;
da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala
adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che I'intervento richiede;

da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per I'esercizio



dell'infrastruttura;

- da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni
in scala adeguata, la definizione di tutie le opere correnti e minori che
l'intervento richiede;

- da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala
adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel
progetto.

Da tutti i suddetti elaborati speciali e tipologici dovra essere prodotto un computo di
dettaglio al fine di consentire la quantificazione complessiva delle opere in progetio di cui
al successivo art. 6.

Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto
preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto
definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le
planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al
soddisfacimento delle esigenze di cui all'art. 14, comma 7, della legge 11.2.1994 n. 109 e

successive modificazioni



ARTICOLO 6

Calcolo estimativo e quadro economico

Il calcolo estimativo & effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle
quantita caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici applicati ai computi di
dettaglio di cui al comma 1 del’art. 5b. In assenza di costi standardizzati, si fard
riferimento a parametri desunti da interventi similari realizzati.

Il quadro economico comprendera, oltre allimporto per lavori determinato nel calcolo
estimativo, le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, determinate
attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari e, nel caso di appalio
in concessione o a contraente generale, gli oneri tipici rispettivamente del concessionario
o del contraente generale.

Dovra inoltre indicare gli importi, dedotti da uno specifico allegato di analisi ,previsti per le
opere di mitigazione e compensazione ambientale nonché quelli per il monitoraggio
ambientale.

| suddetti oneri dovranno essere dedotti in specifico allegato di analisi.



ARTICOLO 7

Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

Il capitolato speciale prestazionale contiene:

a)

b)

l'indicazione delle necessitd funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni
che dovranno essere soddisfatte dall'intervento in modo che questo risponda alle
esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori;

la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate
comprese nell'intervento con i're'lativi importi;

una tabella degli elementi e sub-elementi in cui lintervento € suddivisibile,
necessaria per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta

economicamente pil vantaggiosa.



SEZIONE Il
PROGETTO DEFINITIVO

ARTICOLO 8

Documenti componenti il progetto definitivo

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare

approvato, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di

gefinizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili

differenze tecniche e di costo.

Esso comprende:

a)

al)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

relazione generale;

relazione di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 190/02;

relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

rilievi planoaltimetrici;

elaborati grafici;

calcoli delle strutture e degli impianti;

censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
progetto di [nonitoraggio Ambientale;

pié‘ho partiC%llare di esproprio;

elenco dei prezzi unitari;

computo metrico estimativo;

quadro economico

quadro dell'incidenza percentuale della quantitd di manodopera per le diverse '
categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;

cronoprogramma

schema di contratto e capitolato speciale di appalto, redatti con le modalita indicate
all'art. 18. |l capitolato prevede, inoltre, i tempi della progettazione esectutiva,
nonchée le modalita di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni
del progetto definitivo.

linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri



.ARTICOLO 9

Relazione generale del progetto definitivo

La relazione fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle

finalitd dellintervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e

dei benefici attesi.

In particolare la relazione:

a)

b)

c)

9)

h)

descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del
progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti
deII'inse_rimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e
descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e
degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita e
'economia di gestione;

riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idroiogia,
Iidrogeologa, la sismica, le interferenze, gli espropri, le opere e misure mitigative e
compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale; in particolare riferisce
di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto
preliminare;

indica, le eventuali cave,’i siti di conferimento per il recupero dei materiali da risulta
ele discariéhe da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione
dell'avvenuta autorizzazione; »

indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
riferisce in merito allidoneita delle reti esterne dei servizi atti‘a soddisfare le
esigenze connesse alla cantierizzazione all'esercizio dell'intervento da realizzare,
riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i
nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
riferisce i_n merito alle eventuali demolizioni/dismissioni di opere esistenti ,opere di
abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;

riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto
esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto
e per la realizzazione dell’opera, suila base del cronoprogramma di cui all’art. 17.

riferisce in merito ai criteri in base ai quali si € operato per la redazione del progetto



di monitoraggio ambientale con particolare riferimento per ciascun componente
impattata e con la motivazione per I'eventuale esclusione di taluna di esse.
La relazione aftesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni
dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilita
ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno indotto il
progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare

stesso.



ARTICOLO 10

Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo — Progetto di

Monitoraggio Ambientale (PMA)

A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve

comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di

indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di

definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili

differenze tecniche e di costo:

a)

b)

c)

d)

Relazione geologica e geoidrologica: comprende, sulla base di specifiche indagini
geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi
litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modelio
geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici,
strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente
livello di pericolosita geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle
opere.

Relazione geotecnica e geomeccanica: definisce, alla luce di specifiche indagini, il
comportamento meccanico del volume del terreno influenzato, direttamente o
indirettamente, dalla codtruzione del manufatto e che a sua volta influenzera il
co?nponam;nto del manufatto stesso. llustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si
riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.

Relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche,
superficiali e sotterranee. lllustrano inoltre i calcoli relativi al dimensionamento dei
manufatti idraulici. Gli studi devono indicare lé fonti dalle quali prevengono gli '
elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le
grandezze di interesse.

Relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel Progetto
Preliminare, anche sulla base di indagini dirette; ove il progetto preliminare non sia
stato approvato con le procedure della presente legge la relazione archeologica
deve indicare l'interesse archeoiogico del sito accertato sulla base di indagini
condotte d'intesa con ['amministrazione competente ai sensi del Decreto

Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e della sezione V del presente allegato tecnico;



g)

h)

Relazione sismica: comprende [linquadramento geologico e morfologico
l'individuazione delle categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto, con
riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; l'indicazione dei criteri
di progettazione utilizzati nelle verifiche e della normativa di riferimento.

Relazioni tecniche opere civili; individuano le principali criticita e le soluzioni
adottate, descrivono le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni
delle scelte; relazionano sulle caratteristiche funzionali delle opere.

Relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetio,
motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo
della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili.
Descrive la concezione del sistema di sicurezza per I'esercizio e le caratteristiche
del progetto.

Relazione sulla gestione dei materiali: descrizione dei fabbisogni di materiali da
approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali
di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento
dei materiali e delle aree di deposito temporaneo di recupero e di smaltimento per
lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione
finali proposte

Relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere
ac"cessorie%(depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione, etc.)
della viabilita di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di
chiusura dei cantieri, sistemazione finale e rinaturazione delle aree; quantificazione
dei traffici di cantiere.

Relazione sull'impatto acustico in applicazione della Legge n. 447/1995 e relativi

decreti attuativi.

Per le opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale Nazionale o comunque ove

richiesto, dovranno inoltre essere prodotie le seguenti relazioni:

m)

Indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del Manuale di
Gestione Ambientale dei lavori, e per I'adozione, entro la consegna dei lavori, di un
Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla
norma I1SO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001) o ad altri

sistemi asseverati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.



Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste

formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le

soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

Per le opere soggette a Vaiutazione Ambientale Nazionale e comunque ove richiesto,

dovra inoltre essere redatto, il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA), che dovra

attenersi ai criteri seguenti:

a)

b)

- Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) deve illustrare i contenuti, i criteri, le

metodologie, I'organizzazione e le risorse che saranno impiegate successivamente
per attuare il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), definito come l'insieme dei
controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di
determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti
ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizio delle opere.

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale dovra uniformarsi ai disposti del D.M. 1
aprile 2004 del Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio recante “Linee

guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione

" dell'lnquinamento ambientale”; in particolare dovranno essere adottati le tecnologie

ed i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida nella

redazione del PMA si devono seguire le seguenti fasi progettuali: »

- ana|i§i del docurhento di riferimento € pianificazione delle attivita di
progéttazione;

- definizione del quadro informativo esistente;

- identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici;

- scelta delle componenti ambientali;

- scelta delle aree da monitorare.

- Strutturazione delle informazioni;

- Programmazione delle attivita.



ARTICOLO 11

Elaborati grafici del progetto definitivo

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare.

Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione &l tipo di opera o di lavoro, puntuale o

a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione

esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare,

da:

a)

d)

planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di
livello dell'area interessata allintervento, con equidistanza non superiore a
cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la
specificazione delle varie essenze;

planimetria in scala non inferiore a 1:500 con ['ubicazione delle indagini
geognostiche;

planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o pit sezioni atte ad illustrare tutti i profili
significativi dell'interventd, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici
cir‘costanti,gbrima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie
coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di
campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione
dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la
sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da
porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; € altres! integrata
da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie
dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni
altro utile elemento;

le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni
d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote

altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera ¢) ed in tutte le piante sono



e)

f)

9)

h)

indicate le linee di sezione di cui alla iettera e);

un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100,
con la misura delle altezze neite dei singoli piani, dello spessore dei solai e della
altezza totale dell'edificio. In tali sezioni & altresi indicato I'andamento del terreno
prima e dopo la realizzazione dell'intervento, iungo le sezioni stesse, fino al confine
ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso
caposaldo di cui alla lettera c);

tutti i prospetti, @ semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche
e comungue non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi
degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se
I'edificio & adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche
quelli schematici delle facciate adiacenti;

elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque
non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti
fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni:

schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti, sia interni che esterni;
planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati
principali d‘}elle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei
diversi ap;;arati,‘ con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di

sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;

Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per

quanto possibile e con dli oppbrtuni adattamenti.

Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione

grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione

del progetto preliminare, da:

Elaborati generali - studi e indagini

a)
b)
c)
d)

Corografia di inquadramento 1:25.000;
Corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
Planimetria ubicazione indagini geognostiche in scala non inferiore a 1:5.000;

Carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;



e) Carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;

f) Carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;

g) Profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000;

h) Profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;

i) Corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;

i) Planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;

k) Planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;

1) Planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello,
in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria
dovra contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico,
che dovra essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno,
fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di
determinare esattamente lingombro dellinfrastruttura. Dovranno inoltre essere
rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato € le opere d'arte;

m)  Profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non
inferiore a 1:2.000/200, contenenti 'indicazione di tutte le opere d’arte previste, le
intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche
geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovra essere
inferiore a 1:1000/100;

n) Sezioni tipdé"stradali, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:50;

0) Sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comungque non inferiori a
1:200 per una corretta valutazione delle quantita e dei costi

Opere d’arte

a) Planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere
'opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;

b) Profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera;

b) Carpenterie in scala non inferiore a 1:100 — 1:50;

d) Disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.

Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo

a)

Planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000, integrata con delle tavole
dettagliate, con planimetrie — profili — sezioni, nelle quali vengano indicate ed

evidenziate le opere, le particolaritd progettuali, le misure - mitigatrici e



compensative con le quali sono state rispettate, applicale ed ottemperate le
prescrizioni del provvedimento di compatibilita ambientale;

b) Elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e compensazione.

Impianti

a) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti;

b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali
delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con
l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da
poterne determinare il relativo costo;

c) Sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti
impiantistiche.

Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico.

a) Planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito temporaneo di recupero e
di discarica, in scala non inferiore a 1:5000 nelie situazioni anteriori e posteriori agli
interventi;

b) Sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata;

c) Piano di coltivazione e di recupero delle cave utilizzate, con relative planimetrie e
sezioni. .

Planimetrie e sezioni della cantierizzazione

a) Planimetrié’delle aree di cantiere in scala non inferiore a 1:1.000;

b) Planimetrie delle fasi esecutive;

c) Planimetrie con percorsi dei mezzi di cantiere in scala adeguata;

d) Planimetrie e sezioni della sistemazione finale e rinaturazione delle aree di
cantiere.

Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati
grafici del progetto definitivo comprendono ie opere ed i lavori necessari per il rispetto

delle esigenze di cui all'art. 15, comma 7 del DPR554/99 e successive modificazioni.



ARTICOLO 12

Calcoli delle strutture e degli impianti

| calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare livelli di approfondimento tali da
garantire il corretto dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature
degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. | caicoli degli impianti devono
permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.

| calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere
sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva

non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.



ARTICOLO 13

Piano particellare di esproprio

Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi &
redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e
gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi
d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.

Sulle mappe catastali sono altresi indicate le eventuali zone di rispetio o da sottoporre a
vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria
dellintervento.

Vanno inolire indicate le zone (pér opere punutali) o fasce (per opere a rete) di interesse
urbanistico di pertinenza dell’'opera.

Il piano & corredato dallelenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie
dell'immobile da espropriare o asservire ed & corredato dell'indicazione di tutti i dati
catastali nonché delle superfici interessate.

Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennita di espropriazione determinata in base alle

leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.



ARTICOLO 14

interferenze

Il progetto definitivo prevede la verifica aggiornata del censimento delle possibili interferenze e

dei relativi Enti gestori, gia fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni

interferenza, la specifica progettazione delle opere intese alla loro risoluzione tenendo in debito

conto le eventuali prescrizioni degli Enti gestori e determinando dettagliatamente i relativi costi e

tempi di esecuzione.

Il progetto deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati:

1. Planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000),
contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.

2. Relazione giustificativa delle stime della risoluzione delle singole interferenze.

3. Progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio
interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza

stessa.



ARTICOLO 15

Elenco dei prezzi unitari

Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dej progetti

definitivi, vengono utilizzati i prezzi unitari fissati attraverso specifiche analisi dei principali

prezzi che determinano almeno il 75% deil'importo globale dell'opera. Le analisi faranno
riferimento ai listini correnti nell'area interessata, attraverso i quali saranno parimenti
determinati i restanti prezzi.

Le analisi suddette devono essere condotte:

a) applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli étrasporti, necessari per la
realizzazione delle quantitd unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari
dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in
difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della
categoria e tipologia dei lavori, per spese generali di appalto;

c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.



ARTICOLO 16

Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico

Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita delle lfavorazioni i

prezzi unitari riportati nell'elaborato “Elenco Prezzi unitari”. di cui all'art. 15.

In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo

pud prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da

prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a

disposizione della stazione appaltante.

Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro

economico redatto secondo lo schema descritto nel seguito.

Nel quadro economico confluiscono:

g)

h)

il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui
all'art. 15, comma 7 DPR 554/99 e successive modificazioni;

gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee guida relative;

gl oneri per il monitoraggio ambientale

I'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per
eventuali lavori in economia;

l'importo dgi costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da
piano paﬂigellare allégato al progetto;

limporto dedotto da una percentuale determinata sulla base delle tariffe
professionali per le prestazioni di progettazione e direzione lavori del contraente
generale o del concessionario;

I'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti nonché dagli utili delia funzione '
propria di contraente generale o concessionario dell'opera, in misura percentuale
non inferiore al sei per cento e non superiore allotto per cento; le predette
percentuali sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia
globale di cui all'art. 9, comma 13, del presente decreto legistativo;

tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'art. 17 DPR 554/99 e
successive modificazioni;

tutti gii oneri fino al collaudo.



ARTICOLO 17

Cronoprogramma

1. Il progetto definitivo & corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto anche al
fine di stabilire in via convenzionale (nel caso di lavori compensati a prezzo chiusc)
I'importo degli stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna.

2. Il cronoprogramma & composto:

a) da una rappresentazione grafica di tutte le attivita costruttive suddivise in livelli
gerarchici dal pid generale oggetto del progetto fino alie pitt elementari attivita
gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilitd, dei costi e dei
tempi; '

b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni
nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la
prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di
presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le
fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di
avanzamento  dell'esecuzione  dell'intervento  alle  scadenze  temporali
contratiualmente previste.

3. Nel calcolo dei tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei

giorni di andamento stagionale sfavorevole.



ARTICOLO 18

Schema di contratto e Capitolato speciale

Lo schema di contratto contiene, ;Ser guanto non disciplinato dal presente regolamento e

dal capitolato generale le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e

impresa, distinte in rapporti tra I'Alta Vigilanza e la Direzione Lavori e rapporti tra la

Direzione Lavori e 'Esecutore con particolare riferimento a:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g9)
h)

i)
)

termini di esecuzione penali e pareri;

programma di esecuzione delle attivita;

sospensione o riprese dei lavori;

oneri a carico dell'appaltatore;

contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

liquidazione dei corrispettivi;

controlli; .

specifiche e modalita di attuazione del Monitoraggio Ambientale anche per le fasi
di post-operam

specifiche modalita e termini di collaudo;

modalita di soluzione delle controversie.

Allo schema di contratto & allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni

tecniche'da applié“are all'oggetto del singolo contratto.

Il capitolato speciale & diviso in due parti, la prima delle quali contenente la descrizione

delle lavorazioni € la seconda la specificazicne delle prescrizioni tecniche; esso-illustra in

dettaglio:

a)

b)

nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica '
ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspétti non
pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto definitivo;

nella seconda parte le modalitd di esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di
prestazione e le modalita di prove nonché, ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni: nel caso in cui il progetto prevede limpiego di componenti

prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e



10.

prestazionali, la documentazione da presentare in ordine allomologazione e
all'esito di prove di laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte
dell’'Alta Vigilanza e del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la
rispondenza alle scelte progettuali.
Il capitolato contiene, altresi, l'obbligo per I'aggiudicatario di redigere un documento
(piano di .qualitd di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione
dell'Alta Vigilanza e della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le
condizioni, sequenze, modalitd, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivitad di
controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
Il piano dovra definire:
a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali;
b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformita.
Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo il capitolato speciale d'appalto
indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il
relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita alllammontare complessivo
dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti dal computo metrico-
estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono
essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. | pagamenti in corso
d'opera sono detgrminati sulle’ base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna
delle quali viene cfontabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a misura, il capitolato speciale precisa
I'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro
ritenute omogenee, desumendo dal computo metrico-estimativo.
Ai fini della disciplina.delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni €
desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le
modalita di cui ai commi 6 e 7.
Il capitolato speciale descrive modalitd, contenuti e tempi di esecuzione del progetto
esecutivo
Il capitolato speciale prescrive l'obbligo per il Contraente Generale di presentare un
cronoprogramma in sede d'offerta (di cui all'art. 17) e, prima dellinizio dei lavori, un
programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il

periodo di esecuzione nonché [l'ammontare presunto, parziale e progressivo,



11.

dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. E' data facolta di prevedere, in sede di capitolato speciale
d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate
esigenze.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili allimpresa, resta fermo

lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 17.



1.

~ SEZIONE i
PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO 19

Documenti componenti il progetto esecutivo

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto,

definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico

l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,

nonche i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto & redatto nel pieno

rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni di cui alla Conferenza di Servizi

ex art. 4 del D.L. 190/02. Il progetto esecutivo &€ composto dai seguenti documenti:

a)
b)

¢)

d)
e)
f)
)
h)
i)

relazione generaie;

relazioni specialistiche;

elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutiure, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale;

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

piani di sicqrezza e di coérdinamento;

manuale di’é'gestione ambientale dei cantieri;

progetto di Monitoraggio Ambientale;

computo metrico estimativo.



ARTICOLO 20

Relazione generale del progetto esecutivo

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso
specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e
per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelll di sicurezza e qualitativi. Nel caso in
cui il progetto prevede l‘imbiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto riguardanti le modalitad di presentazione e di approvazione dei componenti da
utilizzare.
La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per
trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche,
funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la
relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di
ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.
La relazione illustra altresi la struttura dell'organizzazione prevista per I'attuazione del
Progetto di Monitoraggio Ambientale, la definizione delle figure responsabili nonché
I'organizzazione, ‘le modalitd éd il programma stabilito per I'adozione del Sistema di
GestionefaAmbien‘f;ale dei cantieri e I'eventuale certificazione 1SO 14001 o registrazione
EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
La relazione contiene l'attestazione della rispondenza al progetto definitivo e alle
eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare
riferimento alla compatibilita ambientale ed aila localizzazione dell’opera; contiene le
motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle indicazioni contenute

nel progetto preliminare stesso.



ARTICOLO 21

Relazioni specialistiche — Progetto di Monitoraggio Ambientale e Manuale di Gestione

Ambientale

Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel

progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le

soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

Le relazioni contengono lillustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche

analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo comprende inoltre:

a)

b)

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovra
fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente
effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le
eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le
modalita sono quelli stabiliti nelle Linee Guida per il Monitoraggio Ambientale

redatti dalla Commissione Speciale VIA;

1 Manuale di Gestione Ambientale dei cantieri, che deve essere redatto

conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS
(Regolamento CE 76%/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero

de‘ll’Ambierﬁe e della Tutela del Territorio.



'ARTICOLO 22

Elaborati grafici del progetto esecutivo

Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti piu idonei, sono costituiti:

a)

b)

d)

e)

g)

dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati
grafici del progetto definitivo;

dagli elaborati che risultinc necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla
base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione
esecutiva;

dagli elaborati di tutti | particolari costruttivi;

dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle
prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei
progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la esigenze di cui all'art.
15, comma 7 DPR 554/99 e successive modificazioni;

dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di

assemblaggio dei componenti prefabbricati.

Gli elaborati sone comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto

definitivo; e comu%que in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed

esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.



ARTICOLO 23

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

| calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nel'osservanza delle rispettive normative

vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

| calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il dimensionamento

delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita

di variazioni in corso di esecuzione.

| calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio,

alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare

tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario
per la funzionalitad dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti & effettuata unitamente alla

progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri,

passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

| calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una

relazione illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole

lettura e verificabilita.

Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli\"elaborati?‘graﬁci di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad
1:50, e dli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra
l'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemenio armato precompresso: i
tracciati dei ferri di armatura con lindicazione delle sezioni e delle misure
parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la
precompressione;

2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai
collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza
delle saldature;

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a

consentire I'esecuzione;



b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e
delle modalita di esecuzione qualora necessarie;
3) I'analisi dei carichi per i quali le struﬁure sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.

Nelle strutture che si identificano con lintero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di

attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo

dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

}l progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettagiio, in scala non inferiore ad 1:10,
con le notazioni metriche necessarie;

b) I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative
relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,

macchinari ed apparecchiature.



ARTICOLO 24

Piano di manutenzione dell’opera

il piano di manutenzione & il documento complementare al progetio esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progetiuali esecutivi
_effettivamente realizzati, I'attivitd di manutenzione dell'intervenio comprese le opere
connesse di mitigazione e compensazione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalita,
le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla

specificita dell'intervento, ed é costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;

. manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti pit importanti del bene, ed in particolare
degli impianti tecnologici. Il manuale contiene [insieme delle informazioni atte a
permettere -all'utente di conoscere le modalitad di fruizione del bene, nonché tutti gli
elementi necessari per limitare quanto pid possibile i danni derivanti da un'utilizzazione
impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che
non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni
di deteridramentoganomalo'aI fine di sollecitare interventi specialistici.

Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;

d) ie modalita di uso corretto.

Il anuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti pill importanti del
bene ed in particolare degli impianti tecnologici, con particolare riguardo alle opere che
possono avere riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sull'ambiente, comprese le opere di
mitigazione e compensazione ambientale. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita
tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni
necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di

servizio.



Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

la rappresentazione grafica;

la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
il livello delle prestazioni;

le anomalie riscontrabili;

le manutenzioni eseguibili direttamente dali'utente;

le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire,

a cadenza temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene

e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo quattro sottoprogrammi:

a)

b)

d)

il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di
vita;

il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei
controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

it sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale
i differenti Einterventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una
corretta conservazione del bene.

il sottoprogramma relativo all’attivitd di monitoraggio ambientale post-opera, per
'esecuzione di quanto indicato nel Progetto di Monitoraggio Ambientale, ove

previsto.

Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in

fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della

realizzazione dellintervento, al controllo ed alla verifica di validita, con gli eventuali

aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante I'esecuzione dei lavori.



ARTICOLO 25

Piani di sicurezza e di coordinamento

| piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto
esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i
rischi per ia sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con
riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, I'analisi e la valutazione dei
rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree
di lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

| piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione
dellintervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle
caratteristiche delle attivitd lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della
durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, I'analisi e la
valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e
programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di pil soggetti prestatori
d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare
oggettivamente i rischi per i lavoratori. | piani sono integrati da un disciplinare contenente
le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delie norme per la prevenzione degli
infortuni e per la tutela della Salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla
gestione\'del cant?ére. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione

alle prescrizioni in esso contenute.



ARTICOLO 26

Computo metrico-estimativo definitivo

Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce I'aggiornamento del
computo metrico estimativo del progetto definitivo, per le sole parti d’opera computate a
misura che avessero subitd modifiche, rispetto al progetto definitivo, a seguito di
eventuali indagini integrative ovvero per le parti di opera computate a corpo soggette a

variazioni a termini di contratto.



SEZIONE IV
VALIDAZIONE DEl PROGETTI

ARTICOLO 27

Finalita della verifica

La verifica di cui allart. 30 comma 6 della Legge Quadro, di seguito denominata anche
validazione & finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei
requisiti minimi di appaltabilita nonché la conformita dello stesso alla normativa vigente.
In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede aliresi, ove
necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad
accertare la qualita del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e
la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto

aggiudicatore.

La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del guadro economico in tutti | suoi aspetti;
c) i presupposti per la qualita dell'opera nel tempo;

d) la minimizzazione dei riséﬁi di introduzione di varianti e di contenzioso;

e) la bossibilitg di ultimazione dell’'opera entro i termini previsti.



ARTICOLO 28

Verifica attraverso strutture tecniche del’Amministrazione

La stazione appaltante provvede all'attivita di verifica della progettazione atiraverso
strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture
tecniche di altre amministrazioni di cui pud avvalersi ai sensi dell'articolo 19, comma 3,
delia Legge.
Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere I'attivita di verifica dei progetti sono:
a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, I'unita tecnica della stazione

appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEIl EN ISO/NEC 17020

45004, quale Organismo di Ispezione di Tipo B.
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

- I'unita tecnica di cui alla lettera a);

- gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetio sia stato

redatto da progettisti esterni;
- gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un Sistema di
Gestione per la qualita ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

Per Sistema di Gestione per la qualita, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema
coerente con reqq:isiti della norfa UNI EN ISO 9001/2001.
Per un periodo df due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento le strutture
tecniche dell Amministrazione sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN
1SO 9001/2000.
Ferme restando le competenze del Ministero per le Attivita Produttive in materia di
vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
tramite il Servizio Tecnico Centrale, & organo di accreditamento delle unita tecniche delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, € degli organismi statali di
diritto pubblico ai sensi délle norme europee UNI EN SO 9001/2000 ed UNI CEl EN
ISONEC 17020 45004 per gli Organismi di Ispezione di Tipo B, -sulla base di apposito
regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli Enti nazionali di
accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalita di cui al presente comma gli
organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.



Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al
precedente comma I'accreditamento dei’Organismo di Ispezione di Tipo B e
'accertamento del Sistema di Gestione per la qualitd coerente con i requisiti della norma
UNI EN 1SO 9001/2000 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da Enti partecipanti
al’European Cooperation for Accreditation (EA) di—acereditamento—riconeseivti-—a
livello—europee e da Organismi di Certificazione, accreditati da Enti partecipanti
all’European Cooperation for Accreditation (EA). di—accreditamente—riconeseiut—a
livello-europeo-



ARTICOLO 29

Verifica attraverso strutture tecniche esterne all’Amministrazione

Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonché nei

casi di carenza di adeguate professionalita in organico, accertata ai sensi dell’articolo 7,

comma 5 della Legge Quadro, la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del

procedimento o direttamente tramite lo stesso Responsabile del procedimento, con le

modalita previste dalla Legge Quadro, affida 'appaito di servizi avente ad oggetto la

verifica , ai seguenti soggetti:

a)

b)

per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad

Organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEl EN 45004

da Enti partecipanti all’European Cooperation for Accreditation (EA) di

accreditamente-riconesciuti-a-tivello-eurepeo, come Organismi di Ispezione di Tipo

A,

per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

ai soggetti di cui alla lettera precedente;

al soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge
quadro che dovranno disporre di un sistema interno di controllo di qualita,
dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformita alla
nornia UNI EN iSO 9001/2000, rilasciata da Organismi di Certificazione
accreditati da Enti partecipanti all’European Cooperation for
Accreditation (EA) @—aee#eéﬁamente—menese&%—a—kveﬂe—ewepee tale
certificazione dovra essere emessa in conformita ad apposite linee guida
predisposte dagli Enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo in
termini tali da garantire I'assoluta separazione sul piano tecnico procedurale
tra le attivita ispettive ed altre attivita con queste potenzialmente conflittuali.
Tali soggetti dovranno aver costituito al proprio interno una struttura tecnica
autonoma dedicata ail'attivita di verifica dei progetti € in cui sia accertata
mediante la certificazione ['applicazione di procedure che ne garantiscano
indipendenza ed imparzialita; i predetti soggetti dovranno altresi dimostrare,
in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non

essere nelle situazioni di incompatibilita di cui al comma 5 dell’articolo 31 e



di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di
natura professionale e commerciale con | soggetti coinvolti nella
progettazione oggetto della verifica. | soggetti devono altresi impegnarsi per
iscritto al momento dell’'affidamento dell’inearico, a non intrattenere rapporti
di natura professionale e commerciale con | soggetti coinvolti nella
progettazione oggetto della verifica per i due anni successivi decorrenti
dalla conclusione dell’incarico.

Gli Organismi e i soggetti di cui al comma precedente dovranno dimostrare di essere in

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per V'affidamento dei servizi

avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come . previsto

all’articolo 31.



ARTICOLO 30

Disposizioni generali

Il Responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attivita di verifica del progetto
con riferimento a quanto previsto dalla Tabel]a B6 voce “validazione progetto” del decreto
del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 aprile
2001 (G.U. n. 96 del 26.04.2001) e suoi aggiornamenti.

L’attivita di verifica della progettazione, con esclusione dell’attivita di verifica relativa ai
livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni
all Amministrazione, & affidata unitariamente.

Il Responsabile del procedimento, individua, negli atti di gara, le modalita ed i criteri,
anche a campione, di verifica degli elaborati che compongono la progettazione e fornisce
al soggetto affidatario i documenti di riferimento per la verifica.

Gli oneri economici inerenti allo svolgimento del servizio di verifica fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi e devono essere inseriti nel
documento di programmazione.

L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazioné & incompatibile con lo
svolgimento per i medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della
medesima, della girezione lavofi e del collaudo.

Le stazioni appa?tanti possono procedere alla individuazione del soggetto incaricato
dell’attivita di verifica, con le procedure di cui agli articoli seguenti, anche per una pluralita
di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi
nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Il soggetto incaricato dell’attivita di verifica € munito di adeguata polizza assicurativa ai '

sensi di quanto previsto all’'articolo 37.



ARTICOLO 31

Requisiti per la partecipazione alle gare per |'affidamento delle attivita di verifica

Il Responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle
procedure di affidamento della attivita di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti
elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un importo
da determinare in una misura non inferiore a due volte I'mporto stimato
del’appalto dei servizi di verifica;

b) avvenuto svolgimento, negli ullimi tre anni, di almeno due appalti di servizi di
verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetio
dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica
analogo si intende  quello appartenente, in vié esemplificativa, ai seguenti
raggruppamenti di tipologia di interventi:

- organismi edilizi ed opere di bioedilizig;

- opere per la mobilita su gomma e ferro;

- opere relative al ciclo intergrato dell’acqua;

- opere fluviali e marittime;

- opere impiantistich’e;

- opere di impatio ambientale, di bonifica e di ecocompatibilita.

Per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente Sezione, il requisito di cui

alla lettera a) del comma 1 pud essere anche riferito ad attivita di progettazione, direzione

lavori e collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 pud essere soddisfatto
attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione '
dei lavori e collaudo di lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della
verifica da affidare.

Il soggetto che concorre all'affidamento dell’appalto individua in sede di offerta le figure

professionali alle quali sara affidato lincarico della verifica. Le figure professionali

proposte devono essere in possesso deille competenze previste dailla norma UNI CEI EN

45004.

Alle procedure di affidamento delle attivitd di verifica possono partecipare, in forma

singola o associata, | soggetti accreditati da Enti di Accreditamento riconosciuti a livello



europeo ai sensi della norma europea UN| CE| EN 45004 come Organismi di Ispezione di
Tipo A nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, i soggetti di cui allart. 17, comma 1 lettere d), e), f), g) e g bis) della legge quadro
che siano nelle condizioni di cui all'articolo 29, comma 1 lettera b) del presente titolo. Per
verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,
I'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di Ispezione di
Tipo A, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso
di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi,
fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50%; la restante
percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10%
dei requisiti stessi.

Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o avere partecipato
direttamente o indirettamente né alla gara per 'affidamento della progettazione né alla
redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione
appaltante su segnalazione del Responsabile del procedimento comporta I'esclusione
per 5 anni dalle attivitd di verifica e, a tal fine, & comunicato agli organismi di

accreditamento.



ARTICOLO 32

Procedure di gara

L'affidamento della attivita di validazione avviene Ccon il criterio  dellofferta
economicamente pill vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi:

a) prezzo;

b) caratteristiche professionali del gruppo di verifica;

c) caratteristiche e modalita del servizio e delle prestazioni.

Per 'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica pud essere utilizzata la
stessa Commissione giudicatrice del'appalto di servizi di progettazione, laddove
esistente, ovvero un’apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 55 del
Regolamento, di cui fa parte il responsabile del procedimento.

Dell'avvenuto affidamento & data pubbilicita.



ARTICOLO 33

Principi generali delle verifiche ai fini della validazione

La verifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della norma UNI

CEIl EN 45004:96, & condotta sulle fasi progettuali poste a base gara:

progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione |
Art.1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;

progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione li
Art.8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.

Gli aspetti del controllo sono:

b)

completezza della documentazione progettuale;
contenuto degli elaborati;

congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
controllo incrociato tra gli elaborati;

affidabilita e funzionalita tecnica dell'intervento;

Completezza della documentazione progettuale

Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell’'obbligo
normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di
quanto prescritto dalle nérmative vigenti.

Controllo del contenuto degli elaborati

.Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati

progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche in relazione alla
documentazione di riferimento al fine di raggiungere un’univoca e puntuale
computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e
delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo,
caratteristiche, qualitd e quantita dei materiali);

Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche

- Univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche,
nei capitolati e nelle quantita riportate nei computi metrici, per guanto
riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici

estimativi;



d)

e)

Congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le

prescrizioni contenute nello schema di contratto.

Controllo incrociato fra elaborati

Verifica del’assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima
opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline distinte;
Verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all’interno della singola opera

caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro.

Affidabilita e funzionalita tecnica dell’intervento

Accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche,
degli studi e delle analisi eseguite a supporto della progettazione;
Rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento - delle soluzioni
progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite
nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal
committente;

Attuabilitd delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e
le fasi degli interventi in refazione alle funzionalita dell'opera, comparando il
progetto con altri simili gia realizzati e sperimentati;

Verifica dell'attendibilitd delle relazioni di calcolo delle strutture e degli
impignti con partii:olare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di
sicurézza per l'analisi del comportamento delle opere provvisionali e
definitive

Verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite,
alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati
grafici delle diverse parti delle opere;

Rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e
gestione;

Verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela
ambientale e paesaggistica nonché di eventuali altri organismi e controllo
del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali;
Rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal D.Lgs.494/96 e 528/99 in
materia di Piani di Sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei

relativi costi della sicurezza;



- Rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con F'avvio dei lavori
principali 0, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali,
esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale d’appalto.

A conclusione delle attivitd di verifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal
Responsabile del Gruppo di Ispezione e dagli Ispettori. Il rapporto attesta I'esito finale

della verifica.



ARTICOLO 34

Estensione del controlio e momenti della verifica

Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame
e costituiscono la base di riferimento della attivita di validazione; i capitolati da redigersi
dal soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le modalita di validazione, integrando
le previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessita dell’'opera.

In presenza di elevata ripetitivita di elementi progettuali e/o di esistenza, di cui si ha
evidenza oggettiva, di casi analoghi gia oggetto di verifica, potranno essere adottati, a
seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” e/o di “comparazione”. Il metodo a
campione prevede comungue l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti
fondamentali, con I'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticita; in ogni
caso delle scelte sopra citate dovra essere fornita opportuna giustificazione nella
pianificazione dell’attivita di controllo.

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, Vattivita di controllo successiva pud
essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione
progettuale gia esaminata. |

Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara. In
relazione alla natura e complessita dell'opera e delle modalita di affidamento dell’appalto,
il Respohsabile éel procedimento pud disporre I'effettuazione delle verifiche anche
relativamente ad altri livelli di progettazione, pianificando T'attivita di verifica in funzione
del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione e
autorizzazione da parte degli enti di competenza.

Le strutture tecniche o gli organismi di controlio incaricati della verifica, possono
supportare il responsabile del procedimento anche nell'attivitd di verifica delle perizie di
vari,ante in corso d’opera.

Lo svolgimento dell’attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di

appositi verbali.



ARTICOLO 35

Le modalita di validazione

La validazione del progetto posto a base di gara & espressa mediante un atto formale,
sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate
ai fini della validazione da parte delforganismo di controllo e quelli del'esame in
contraddittorio con progettista, con la partecipazione delle strutture tecniche o degli
organismi di controlio e del direttore dej lavori laddove nominato. A

In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche
effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve
contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni.

Il bando e la lettera di invito devono contenere gli estremi delf’avvenuta validazione del

progetto posto a base di gara.



ARTICOLO 36

Le responsabilita

Nei limiti delle attivita di verifica di cui allart. 33, il soggetto incaricato della validazione
risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto
validato che ne pregiudichino in tutto o in parte !a realizzabilita o la sua utilizzazione.

Il soggetto incaricato dell’attivita di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo
carico dal presente atto e dal contratto di servizi e tenuto a risarcire i danni derivanti al
soggetto aggiudicatore in conseguenza dell'inadempimento ed & escluso per i successivi
5 anni dalle attivita di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia
dipendente del soggetto aggiudicatore esso risponde  economicamente nei limiti della
copertura assicurativa di cui all'art. 37 e, in caso di colpa grave, lo stesso & sottoposto
alle responsabilita disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.

L'atto formale di avvenuta validazione del progetto non esime il concorrente che
partecipa alla procedura per l'affidamento dell’appalto o della concessione di lavori
pubblici dagli adempimenti di cui allart. 71, comma 2, del Regolamento e dalle

conseguenti responsabilita.



ARTICOLO 37

Le garanzie

Il soggetto incaricato dell’attivita di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione

dellincarico, di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti

dall'attivita di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata:

a)

b)

c)

d)

nel caso di polizza specifica limitata allincarico di validazione del progetto
preliminare, la polizza medesima deve avere durata fino alla data di approvazione
del progetto definitivo da parte della stazione appaitante;

nel caso di polizza specifica limitata: all'incarico di verifica ai fini della validazione
del progetto definitivo, la polizza medesima dovra avere durata fino alla
approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;

tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore al 5% del
valore dell'opera, con il limite di dieci milioni di euro;

nel caso in cui 'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da una polizza
professionale generale per lintera atlivita, detta polizza deve essere integrata
attraverso idonea dichiarazione della Compagnia di Assicurazione che garantisca

le condizioni di cui ai punto a), b), c) per lo specifico progetto.

Il premio relatlvo a tale copertura assicurativa € a carico della Amministrazione di

appartenenza del soggetto incaricato dell'attivita di verifica, mentre sara a carico del

soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.



SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA
Articolo 38

Archeologia preventiva

1. Al fini del’applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche alle opere
sottoposte all'applicazione del presente decreto legislativo, i soggetti aggiudicatori
trasmettono al Soprintendente territoriaimente competente, nel corso della
progettazione preliminare e, comunque, prima deil'approvazione, copia del progetto
preliminare dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi
compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui allarticolo
3, comma 1, dell’Allegato tecnico, con particolare attenzione ai dati di archivio e
bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte sia all'osservazione dei terreni, che
alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché. per le opere a rete, alle
fotointerpretazioni. Tale documentazione € raccolta, elaborata e validata dai
dipartimenti archeologici delle universita, ovvero da soggetti in possesso di diploma di
laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Presso
il Ministero per i beni e le attivita culturali & istituito un apposito elenco, reso accessibile
agli interessati,'gdegli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della
necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali, da
emanare entro 90 giorni dallentrata in vigore del presente articolo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i
criteri per la tenuta di detto elenco, comungue prevedendo modalita di partecipazione di
tutti i soggetti interessati. La trasmissione della documentazione suindicata non &
richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione, o scavi a quote
diverse da quelle gia impegnate dai manufatti esistenti.

2. Il Soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni
disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di
progettazione pud richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la

sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall’articolo successivo.



3. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il termine indicato al comma
precedente & interrotto qualora il Soprintendente segnali puntualmente detta
incompletezza il soggetto aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il
Soprintendente, per una sola volta, richiede le opportune integrazioni puntualmente
riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare
ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di
integrazioni e informazioni sospende il termine. Il Soprintendente, ricevute le integrazioni
ed informazioni richieste, ha a disposizione il periode di tempo non trascorso o comungue
almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dellintervento alla
procedura prevista dall’articolo successivo.

4. Avverso la richiesta di cui al comma 2 € ammesso il ricorso amministrativo previsto
dall’articolo 16 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Ove il Soprintendente non richieda I'attivazione della procedura di cui all’articolo
successivo, nel termine di cui al comma 2, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, I'esecuzione di saggi archeologici € possibile solo in caso di successiva
acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza
‘in sito di reperti archeologict. In tale evenienza il Ministero procede, contestualmente
alla richiesta d; saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di
verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. | commi precedenti non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di
cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le quaii restano fermi
i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal Codice, ivi compresa la facolta di prescrivere
I’ésecuzione, a spese del committente dell’opera pubblica, di saggi archeologici.
Restano altresi fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo

142, comma 1, lettera m), dello stesso Codice.



Articoio 39

Procedura per I’archeologia preventiva

La procedura per I'archeologia preventiva di cui all'articolo precedente si articola in due

fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.

L’esecuzione della fase successiva dell'indagine & subordinata all’emersione di elementi

archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura per

archeologia preventiva consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei
documenti integrativi del progetto di cui ai seguenti punti:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) . esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area
interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva:

1) esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

La procedura per 'archeologia preventiva si conclude con la redazione della relazione

archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente ¢

competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite,
qualiﬁcaf" I’intere;se archéologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza
archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente I'esigenza di tutela;

b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono
possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e/o musealizzazione
in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica
tutelabili integralmente ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di valutazione archeologica

preventiva si considera chiusa con esito negativo ed accerta 'insussistenza dell'interesse

archeologico nell'area interessata dai lavori. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2,

la Soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la



4.5

5. 6-

6. %

7.8

conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottarsi ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla
lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento
a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero avvia il procedimento di
dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del Codice predetto.

La procedura per {archeologia preventiva & condotta sotto la direzione della
Soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della
stazione appaltante.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo con decreto del Ministro per i
beni e le attivitad culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo.

Per dli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale
competente per territorio del Ministero per i beni e le attivita culturali, su proposta del
Soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 2 dell’articolo
precedente, stipula un apposito accordo con I'amministrazione appaltante per disciplinare
le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con
gli uffici del’amministrazione ‘procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono
graduare' la comélessité della procedura di cui al presente articolo, in ragione della
tipologia e dell’'entita dei lavori da eseguirsi, anche riducendo le fasi e/o i contenuti del
procedimento. L'accordo disciplina altresi le forme di documentazione e di divulgazione
dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di
forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni
finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

Nelle more della procedura di cui al presente articolo il soggetto aggiudicatarie
aggiudicatore pud approvare e scttoporre alla deliberazione. del CIPE il progetto
preliminare dellopera, a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso
consenta la localizzazione del'opera medesima o comporti prescrizioni che permettanc di
individuarne un’idonea localizzazione. 1l Direttore regionale, sulla base dellistruttoria

condotta dal Soprintendente competente, riferisce sull'interesse archeologico del sito al



8.6

Ministro per i beni e le attivitd culturali, ai fini del’approvazione del progetto preliminare ai
sensi dell’art.3 del presente decreto legislativo.

Ove non si proceda alla redazione e approvazione del progetto preliminare con ie
procedure di cui al presente decreto e la localizzazione dell'opera avvenga sulla base
del progetto definitivo, le norme di cui alla presente sezione sape si applicano anche al

progetto definitivo.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

